



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. 8547 del 23/09/2020

Trasmesso via pec a:

Spett./Le

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI
TRASACCO**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di Primo Grado**

Via Cifilanico, snc

67059 – Trasacco (AQ)

pec: aqic831002@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Statale Trasacco
Prot. 0004765 del 23/09/2020
(Entrata)

c.a. Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lucia TROIANO

e.p.c. Sindaco del Comune di Trasacco

Cesidio LOBENE

OGGETTO: Chiarimenti sullo stato dei lavori di adeguamento degli spazi all'emergenza covid-19 nei locali degli edifici scolastici del Comune di Trasacco in relazione alla prossima riapertura per l'anno 2020/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

con la presente, vista l'imminente riapertura degli edifici scolastici di Proprietà del Comune di Trasacco per l'anno scolastico 2020-2021,

PREMESSO CHE l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ha reso necessario effettuare molteplici lavorazioni finalizzate all'adeguamento degli spazi esistenti all'interno dei tre plessi scolastici ubicati nel territorio comunale di Trasacco;

CONSIDERATO CHE dette lavorazioni sono, alla data odierna, in corso di completamento;

EVIDENZIATO il regime emergenziale nel quale il presente servizio ha svolto le attività di progettazione degli spazi e le procedure di affidamento dei lavori

FORNISCE

di seguito, i necessari chiarimenti sull'attuale stato dei lavori in corso di realizzazione nei diversi plessi scolastici:



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- **Edificio sede della Scuola Media di Trasacco – Via Cifilano**

Sono attualmente in fase di completamento i lavori di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. In particolare, nell'edificio suddetto è prevista la realizzazione di alcune pareti e di controsoffittature in cartongesso per l'individuazione di ulteriori spazi da destinare ad attività didattiche. Alla data odierna, tenuto conto dell'effettivo stato dei lavori, i lavori saranno ultimati entro la giornata di giovedì 24/09/2020.

Al termine delle lavorazioni descritte, prima dell'effettiva riapertura dei locali per il nuovo anno scolastico, sarà necessario realizzare attività di sgombero e di pulizia del cantiere tali da richiedere una ulteriore giornata di lavoro.

- **Edificio sede della scuola materna di Trasacco – Via Roma**

Sono attualmente in corso di realizzazione alcune lavorazioni necessarie alla ridefinizione dei percorsi negli spazi esterni al fabbricato principale atti all'implementazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Si stima che lavori termineranno entro la giornata di mercoledì 23/09/2020. Sarà quindi necessario provvedere alla rimozione dell'attrezzatura di cantiere ed alla pulizia degli spazi oggetto di lavorazione per garantire la piena fruibilità dell'immobile per le attività didattiche per una ulteriore giornata di lavoro.

- **Edificio sede della scuola elementare di Trasacco - Via Tommaseo**

Sono stati conclusi i lavori previsti al piano terra e al primo piano per la creazione di spazi didattici più ampi in luogo delle precedenti aule. A seguito dello svolgimento delle attività connesse con il Referendum Costituzionale 2020, conclusesi in data 22/09/2020, sono previste operazioni di pulizia e sanificazione dei locali per rendere gli stessi fruibili per le attività didattiche. Si richiedono due ulteriori giornate lavorative.

In conclusione, considerate le attività ancora da svolgere per la riapertura dei plessi scolastici con le relative tempistiche stimate,

CHIEDE

Al Dirigente Scolastico in indirizzo, di valutare la possibilità di posticipare la data di riapertura dei plessi scolastici alla data del 28/09/2020.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti saluto cordialmente.

Trasacco, 23/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Pietro Belmaggio

(firmato in digitale)